

План-график реализации комплексного проекта

Дата начала реализации комплексного проекта: 1.10.2022 г.

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) ¹								Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	30.09.2029	
I. Разработка продукции										
Танталовые оксидно-полупроводниковые конденсаторы чип-конструкции для поверхностного монтажа в стандартных и низкопрофильных корпусах										
1	Разработка технического проекта	01.10.2022- 30.09.2023								Технический проект. Макеты конденсаторов
2	Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов. Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний.		01.10.2023- 30.09.2024							Комплекты рабочих КД и ТД. Опытные образцы конденсаторов.

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) ¹								Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	30.09.2029	
3	Подготовка производства. Изготовление установочной серии, проведение приемочных испытаний. Приемка опытно-конструкторской работы			01.10.2024- 30.09.2025						Установочная серия конденсаторов. Акт приемки ОКР
Танталовые оксидно-полупроводниковые конденсаторы чип-конструкции для поверхностного монтажа с низкими значениями ЭПС										
1	Разработка технического проекта	01.10.2022- 30.09.2023								Технический проект. Макеты конденсаторов
2	Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов. Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний.		01.10.2023- 30.09.2024							Комплекты рабочих КД и ТД. Опытные образцы конденсаторов.

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) ¹								Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	30.09.2029	
3	Подготовка производства. Изготовление установочной серии, проведение приемочных испытаний. Приемка опытно-конструкторской работы			01.10.2024- 30.09.2025						Установочная серия конденсаторов. Акт приемки ОКР
Танталовые высокотемпературные оксидно-полупроводниковые конденсаторы чип-конструкции для поверхностного монтажа										
1	Разработка технического проекта	01.10.2022- 30.09.2023								Технический проект. Макеты конденсаторов
2	Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов. Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний.		01.10.2023- 30.09.2024							Комплекты рабочих КД и ТД. Опытные образцы конденсаторов.

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) ¹								Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	30.09.2029	
3	Подготовка производства. Изготовление установочной серии, проведение приемочных испытаний. Приемка опытно-конструкторской работы			01.10.2024- 30.09.2025						Установочная серия конденсаторов. Акт приемки ОКР
II. Организация производства продукции и вывода на рынок										
1	Организация производства танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов чип-конструкции для поверхностного монтажа в стандартных и низкопрофильных корпусах				01.10.2025-30.09.2029					Производство и реализация продукции в заявленных объемах
2	Организация производства танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов чип-конструкции для поверхностного монтажа с низкими значениями ЭПС				01.10.2025-30.09.2029					Производство и реализация продукции в заявленных объемах
3	Организация производства танталовых высокотемпературных оксидно- полупроводниковых конденсаторов чип-конструкции для поверхностного монтажа				01.10.2025-30.09.2029					Производство и реализация продукции в заявленных объемах

¹ указывается дата окончания периода реализации комплексного проекта. В данном случае первый период будет длиться с даты заключения Соглашения или даты начала реализации комплексного проекта Получателем в инициативном порядке по 30 сентября.