

### План-графикреализациикомплексного проекта

Дата начала реализации комплексного проекта: 01.10.2022 г.

| №<br>п/п                                                                                                     | Наименование ключевого события<br>(мероприятия)                                                                                                                           | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) <sup>1</sup> |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            | Результат выполнения ключевого события<br>(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием<br>требований к нему |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 30.09.2022                                                   | 30.09.2023                | 30.09.2024                | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | 30.09.2031 | 30.09.2032 | 30.09.2033                                                                                                      |                                                          |
| I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта                                         |                                                                                                                                                                           |                                                              |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 |                                                          |
| Малогабаритные алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы ЧИП-конструкции для поверхностного монтажа |                                                                                                                                                                           |                                                              |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 |                                                          |
| 1.                                                                                                           | Разработка технического проекта                                                                                                                                           | 01.10.2022-<br>30.09.2023                                    |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Технический проект. Макеты конденсаторов                 |
| 2.                                                                                                           | Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов. Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний. |                                                              | 01.10.2023-<br>30.09.2024 |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Комплекты рабочих КД и ТД. Опытные образцы конденсаторов |
| 3.                                                                                                           | Подготовка производства. Изготовление установочной серии, проведение приемочных испытаний. Приемка опытно-конструкторской работы.                                         |                                                              |                           | 01.10.2024-<br>30.09.2025 |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Установочная серия конденсаторов. Акт приемки ОКР        |

| №<br>п/п                                                                                          | Наименование ключевого события<br>(мероприятия)                                                                                                                           | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) <sup>1</sup> |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            | Результат выполнения ключевого события<br>(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием<br>требований к нему |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 30.09.2022                                                   | 30.09.2023                | 30.09.2024                | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | 30.09.2031 | 30.09.2032 | 30.09.2033                                                                                                      |                                                           |
| Среднегабаритные алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы с самофиксирующимися выводами |                                                                                                                                                                           |                                                              |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 |                                                           |
| 1.                                                                                                | Разработка технического проекта                                                                                                                                           | 01.10.2022-<br>30.09.2023                                    |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Технический проект. Макеты конденсаторов                  |
| 2.                                                                                                | Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов. Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний. |                                                              | 01.10.2023-<br>30.09.2024 |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Комплекты рабочих КД и ТД. Опытные образцы конденсаторов. |
| 3.                                                                                                | Подготовка производства. Изготовление установочной серии, проведение приемочных испытаний. Приемка опытно-конструкторской работы.                                         |                                                              |                           | 01.10.2024-<br>30.09.2025 |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Установочная серия конденсаторов. Акт приемки ОКР         |

| №<br>п/п                                                               | Наименование ключевого события<br>(мероприятия)                                                                                                                           | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) <sup>1</sup> |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            | Результат выполнения ключевого события<br>(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием<br>требований к нему |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                           | 30.09.2022                                                   | 30.09.2023                | 30.09.2024                | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | 30.09.2031 | 30.09.2032 | 30.09.2033                                                                                                      |                                                           |
| Алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы с выводами под винт |                                                                                                                                                                           |                                                              |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 |                                                           |
| 1                                                                      | Разработка технического проекта                                                                                                                                           | 01.10.2022-<br>30.09.2023                                    |                           |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Технический проект. Макеты конденсаторов                  |
| 2                                                                      | Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов. Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний. |                                                              | 01.10.2023-<br>30.09.2024 |                           |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Комплекты рабочих КД и ТД. Опытные образцы конденсаторов. |
| 3                                                                      | Подготовка производства. Изготовление установочной серии, проведение приемочных испытаний. Приемка опытно-конструкторской работы                                          |                                                              |                           | 01.10.2024-<br>30.09.2025 |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                 | Установочная серия конденсаторов. Акт приемки ОКР         |

| №<br>п/п | Наименование ключевого события<br>(мероприятия) | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) <sup>1</sup> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Результат выполнения ключевого события<br>(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием<br>требований к нему |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                 | 30.09.2022                                                   | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | 30.09.2031 | 30.09.2032 | 30.09.2033                                                                                                      |

**II. Организация производства продукции и вывод на рынок**

|   |                                                                                                                                        |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
| 1 | Организация производства малогабаритных алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов ЧИП-конструкции для поверхностного монтажа |  |  |  | 01.10.2025-30.09.2029 |  |  |  |  |  |  |  | Производство и реализация продукции в заявленных объемах |
| 2 | Организация производства среднегабаритных алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов с самофиксирующимися выводами            |  |  |  | 01.10.2025-30.09.2029 |  |  |  |  |  |  |  | Производство и реализация продукции в заявленных объемах |
| 3 | Организация производства алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов с выводами под винт                                       |  |  |  | 01.10.2025-30.09.2029 |  |  |  |  |  |  |  | Производство и реализация продукции в заявленных объемах |

<sup>1</sup> указывается дата окончания периода реализации комплексного проекта. В данном случае первый период будет длиться с даты заключения Соглашения или даты начала реализации комплексного проекта Получателем в инициативном порядке по 30 сентября.